



PROC. Nº 919828
Fis. 48
Diana
procuradora jurídica

TERMO ADITIVO N.º 01

Termo Aditivo ao Contrato N.º 017/2016 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa SANEAR SAÚDE AMBIENTAL LTDA.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.069.489/0001-08, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Dr. PAULO ROBERTO PINTO SANTOS, portador da Carteira de Identidade RG n.º 03414057-36, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº. 141.320.525-91, residente na cidade de Vitória de Conquista, e a empresa SANEAR SAÚDE AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.187.302/0001-08, com endereço na Rua Jailton Ferreira nº 116, bairro Centro, município de Lauro de Freitas— BA, neste ato representada pela Sr. DANIELA SANTOS SILVA, portadora da Carteira de Identidade n.º 11.114.487-02, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob nº. 011.428.675-28, residente na Travessa da Palheta nº 30, bairro Itapuã, município de Salvador - BA, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes com amparo no art. 140, II, c/c § 8º da Lei nº 9.433/2005, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 19/07/2017 e termo final o dia 19/07/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

Em virtude da prorrogação do Contrato, o valor global estimado do Contrato fica reajustado em 1,4277%, passando para **RS 12.576,02 (doze mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos)**, a ser pago em conformidade com os serviços efetivamente prestados, observando o valor de **RS 0,4192** por m² (metro quadrado).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original firmado anteriormente entre as partes, que não se conflitarem com o presente Termo, ficam ratificadas e inalteradas.

N



E, assim, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.



Vitória da Conquista - BA, 19 de julho de 2017.


PAULO ROBERTO PINTO SANTOS
REITOR DA CONTRATANTE


DANIELA SANTOS SILVA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

INSETEC CONTROLE DE PRAGAS
Daniela Santos Silva
Gestora Administrativa

TESTEMUNHAS:

01. 
CPF Nº 027.640.585-31
02. 
CPF Nº 023.515.715-50



DIÁRIO OFICIAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Este gabarito destina-se à datilografia ou digitação do seu texto para publicação no Diário Oficial.

Para assegurar uma perfeita impressão favor seguir as instruções abaixo, uma vez que o seu original será reproduzido com redução.

PARA USO DO DIÁRIO OFICIAL

Publicação nº

Data

Atendente

egba

REITORIA

FLS. 50

UESB

- 1- Datilografe ou digite rente às margens azuis sem ultrapassá-las, usando máquinas com tipos limpos e fita preta;
- 2- O título deve ser datilografado em letras maiúsculas, em CORPO 14, e entre o título e o texto utilize espaço duplo;
- 3- Utilize tantos gabaritos quantos o seu texto exigir. Evite anotações, erros e rasuras;
- 4- Para efeito de cobrança, observe a numeração em *cm* na margem esquerda;
- 5- A EGBA não se responsabiliza por problemas provenientes do não cumprimento das instruções acima.

1 Res. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato n.º 017/2016 – UESB/ SANEAR SAÚDE AMBIENTAL LTDA. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato firmado entre as partes, por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 19/07/2017 e termo final o dia 19/07/2018, conforme o constante no processo nº 919828. Valor global estimado de R\$ 12.576,02 (doze mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos). Assinatura em: 19/07/2017.

2 Res. Termo Aditivo nº 02 ao Contrato n.º 032/2015 – UESB/ STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato firmado entre as partes, por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 26/10/2017 e termo final o dia 26/10/2018, conforme o constante no processo nº 931316. Valor global estimado de R\$ 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais). Assinatura em: 04/09/2017.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PAULO ROBERTO PINTO SANTOS
REITOR

