



TERMO ADITIVO N.º 03

Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2018 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.069.489/0001-08, com sede e foro no KM 04 da Estrada do Bem Querere, Bairro Universitário, no município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Dr. **LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES**, portador da Carteira de Identidade RG n.º 13816603- 04, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 077.770.018-25, residente no município de Vitória de Conquista, estado da Bahia, e a empresa **NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.151.305/0001-18, estabelecida na Av. Farroupilha nº 1000, bairro Patagônia, município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, neste ato representada pelo Sr. **NAT ALENCAR OLIVEIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 0316862304, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob nº 444.797.275-15, residente no município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no do art. 140, II, da Lei Estadual nº 9.433/2005, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo do Contrato por mais **12 (doze) meses**, com efeitos retroativos a **03/09/2020** e término previsto para o dia **03/09/2021**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor deste Termo Aditivo fica estimado em **R\$ 309.773,90 (trezentos e nove mil, setecentos e setenta e três reais e noventa centavos)**, para os próximos 12 (doze) meses, com a redução de 10% (dez por cento) do quantitativo estimado, a ser pago de acordo com os materiais efetivamente fornecidos pela **CONTRATADA**.

Subcláusula única – Permanecem inalterados os valores dos materiais a serem fornecidos pela **CONTRATADA**, com expressa renúncia desta ao reajuste previsto na Cláusula Sexta do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para pagamento deste Termo Aditivo correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária, a seguir especificadas:

- a) Unidade Orçamentária: 11.302;
- b) Elemento de Despesa: 33.90.30.00;
- c) Destinação de Recursos: 0.114.000000;
- d) Projeto/Atividade: 2000.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original e dos Termo Aditivos firmados anteriormente entre as partes, que não se conflitarem com o presente Instrumento, ficam ratificadas e inalteradas.

E, assim, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Instrumento, eletronicamente, via Sistema Eletrônico de Informações - SEI Bahia, depois de lido e achado conforme, para que produzam seus correspondentes e legais efeitos.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES
REITOR DA CONTRATANTE

NAT ALENCAR OLIVEIRA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **NAT ALENCAR OLIVEIRA, Representante Legal da Empresa**, em 16/10/2020, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Otávio De Magalhães, Reitor**, em 16/10/2020, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00023250312** e o código CRC **E733D350**.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
PROCURADORIA JURÍDICA - UESB/RTR/PROJUR

PROCESSO:	072.4160.2020.0012108-44
OBJETO:	NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO -CONTRATO 027/2018
ÓRGÃO INTERESSADO:	UESB

DESPACHO

AO
GABINETE DA REITORIA

Encaminhamos o **TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 027/2018** (doc. 00023250312), celebrado entre esta Universidade e a empresa **NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, para **publicação** no Diário Oficial do Estado (DOE).

Após, retornar a esta Procuradoria Jurídica para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Gleidelene Carvalho R Lima, Secretária**, em 16/10/2020, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00023264253** e o código CRC **0A3D4497**.



SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2017.

PROCESSO: Nº 028.2211.2020.0001015-70 - **CONTRATANTE:** O Estado da Bahia, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI - **CONTRATADA:** Empresa Gráfica da Bahia - EGBA - **OBJETO:** Prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato, a contar de 17 de outubro de 2020, com seu término em 16 de outubro de 2021. - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária 3.28.101; Unidade Gestora 0001; Fonte 0.100.000000; Atividade 2020 e Natureza da Despesa 3.3.90.39. **ASSINATURA:** 15/10/2020.

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018.

PROCESSO: Nº 028.2211.2020.0001013-16 - **CONTRATANTE:** O Estado da Bahia, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI - **CONTRATADA:** Empresa SS Viver Tur Viagens e Turismo LTDA ME - **OBJETO:** Prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato, a contar de 19 de outubro de 2020, com seu término em 18 de outubro de 2021 e redução da taxa de transação para o valor de R\$ 15,00. - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária 3.28.101; Unidade Gestora 0001; Fonte 0.100.000000; Atividade 2020 e Natureza da Despesa 3.3.90.33. **ASSINATURA:** 16/10/2020.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RETIFICAÇÃO

NA PUBLICAÇÃO DO DOE DE 16/07/2020, REFERENTE AO RESUMO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/2016, PROCESSO Nº 015.1534.2020.0001582-13, ONDE SE LÊ: **RESUMO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 030/2016**", LEIA-SE "RESUMO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 030/2016".

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO

Convenientes: CAR/ EMPRESA DECOLORES PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME. **Objeto:** O Estado da Bahia reconhece que é devido a EMPRESA DECOLORES PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME, o valor total de R\$ 125.265,00, de acordo com a NF 00000162, referente à serviços de fornecimento de alimentação no Centro de Treinamento, o qual foi disponibilizado para atendimento a SESAB, como Centro de Acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo COVID 19. Assinatura 06/10/2020

Convenientes: CAR/ EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. **Objeto:** O Estado da Bahia reconhece que é devido ao consórcio constituído pelas empresas TELEMAR NORTE LESTE S/A, o valor total de R\$ 127.949,37, referente à prestação de serviços de telecomunicações para a quitação do mês de setembro/2020, do contrato 029/2019, de acordo com a FATUR-N.:1600205671126, Assinatura 05/10/2020

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER

RESUMO DO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 052/20. **PROCESSO:** SEI Nº 043.4125.2020.0012615-42. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensa de Licitação nº 043/20, Ref. à CP nº 041/15. **CONTRATADA:** EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA. **OBJETO:** Execução de Serviços de Melhorias da Infraestrutura e Obras Cíveis nas Edificações (Comerciais e Residenciais), no Entorno das Obras Estruturantes, em Salvador - Bahia: Lote 02 - Obras de Implantação do Canal Jaguaribe/Mangabeira. **VALOR:** R\$ 3.898.884,39 (três milhões, oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte: 0.100.000000 - Tesouro. **Atividade:** 15.451.305.7903 - Implantação de Infraestrutura da Mobilidade Urbana e Interurbana. **PRAZO:** 36 (trinta e seis) meses. **REGIME DE EXECUÇÃO:** Empreitada por Preço Unitário. **FORMA DE PAGAMENTO:** Mediante apresentação mensal de Nota Fiscal/Fatura, referente aos serviços realizados e aprovados pela fiscalização. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de outubro de 2020.

RESUMO DO 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/18. **FIRMADO EM:** 24/01/18. **PROCESSO:** SEI Nº 043.4116.2020.0012393-86. **CONTRATADA:** BMF ENGENHARIA LTDA. **OBJETO:** Prorroga o prazo de execução do contrato supracitado, por mais 35 (trinta e cinco) dias, bem como adequar o projeto inicialmente elaborado, com o consequente aporte de recursos na ordem de R\$ 116.341,92 (cento e dezesseis mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), passando para R\$ 1.165.563,33 o valor acumulado. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de outubro de 2020.

Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB

RESUMO DE CONTRATO: Contrato Nº: 09/2020; **Dispensa de Licitação:** nº 29/2020; **Contratado:** Realiza Transportes e Locação de Veículos Ltda.; **Objeto:** Locação de veículos; **Valor:** R\$ 138.823,02 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e dois centavos); **Prazo:** 06 (seis) meses; **Data da Assinatura:** 01.10.2020. **Subcoordenadoria de Convênios e Contratos da CTB.**

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RESUMO DO CONTRATO Nº 037/2020

PROCESSO Nº: 011.5619.2020.0018568-47 **CONTRATANTE:** Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADA:** GAN Engenharia Eireli, CNPJ nº 07.547.018/0001-57 **OBJETO:** Construção de cobertura de quadra, adequações, manutenção civil e elétrica no Colégio Estadual Marquês de Maricá, município de Salvador e Adequações e manutenção elétrica no Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães, município de Pojuca **VIGÊNCIA:** 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da data da sua assinatura. **VALOR:** R\$ 756.142,31 (setecentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e um centavos). **AMPARO:** Concorrência nº 004/2019 **FONTE:** 0322000000 **DATA DE ASSINATURA:** 16/10/2020. **ASSINATURAS:** Secretaria da Educação e Empresa.

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 11º AO CONTRATO Nº 028/2016

Processo: 011.5552.2020.0044447-27. **CONTRATANTE:** O Estado da Bahia, através da Secretaria da Educação. **CONTRATADA:** Braspe Recursos Humanos Eireli. **OBJETO:** Redução de preços unitários e global previstos no Contrato 028/2016, por 30 (trinta) dias ou enquanto durar o estado de emergência em saúde causado pelo coronavírus. **VALOR MENSAL:** R\$ 2.141.537,94 (dois milhões cento e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos). **DATA DE ASSINATURA:** 16/10/2020. **ASSINATURAS:** Secretário da Educação e Empresa.

Universidade do Estado da Bahia – UNEB

RESUMO DOS CONTRATOS: Nº 046/2020 - **PROCESSO** Nº 074.7744.2019.0041063-61; **CONTRATANTE:** UNEB; **CONTRATADA:** MVS Construção e Reforma LTDA; **OBJETO:** Reforma de instalação predial do Centro de Pesquisa, Cultura e Tecnologia - CPCT, para atender ao DEDC XI/Serrinha; **CONVITE:** Nº 01/2019; **VIGÊNCIA:** 180 dias; **VALOR TOTAL:** R\$ 177.228,73; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Projeto/Atividade: 7871; **Fonte:** 114; **Elemento de Despesa:** 3390.39; **DATA DA ASSINATURA:** 15/10/2020. Nº 038/2020 - **PROCESSO** Nº 074.10117.2019.0048029-55; **CONTRATANTE:** UNEB; **CONTRATADA:** MM Engenharia LTDA. EPP; **OBJETO:** Reforma da estrutura física de alguns espaços do Centro Acadêmico de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial - CAECDT, para atender ao DEDC XIV/Conceição do Coité; **CONVITE:** Nº 01/2020; **VIGÊNCIA:** 210 dias; **VALOR TOTAL:** R\$ 162.916,92; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Projeto/Atividade: 7871; **Fonte:** 114; **Elemento de Despesa:** 3390.39; **DATA DA ASSINATURA:** 16/10/2020.

RESUMO DO TERMO ADITIVO: Nº 185/2020 - **PROCESSO** Nº 074.7751.2020.0023179-81; **CONTRATANTE:** UNEB; **CONTRATADA:** Escrita Comércio e Serviços LTDA; **CONTRATO** Nº 134/2017; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de contrato de impressão corporativa do DEDC XII/Guanambi; **VIGÊNCIA:** 12 meses; **VALOR TOTAL:** R\$ 24.780,00. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Projeto/Atividade: 2443; **Fonte:** 114; **Elemento de Despesa:** 3390.40.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Res. Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 027/2018 - NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. **Objeto:** a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, com efeitos retroativos a 03/09/2020 e término previsto para o dia 03/09/2021. **Valor global estimado** R\$ 309.773,90 (trezentos e nove mil, setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), para os próximos 12 (doze) meses, com a redução de 10% (dez por cento) do quantitativo estimado, a ser pago de acordo com os materiais efetivamente fornecidos pela CONTRATADA. **Data da assinatura:** 16/10/2020
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR